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... Med det teoretiske. Det erjo nu, vi skali gang med det praktiske. Eller, det skal
du. Fordeternu, vislipper diglas. Men du farlige et statteben med pa din vej. Vi
ved nemlig, at ordet "projektstyring" kan vaere et vidt begreb, og vived ogsa, at du
er blevet fyldt med informationer, hvis du harlaest det lange blogindlaeg fra start til
slut.

Maske har du ikke laest det hele pa én gang, og maske har du allerede styr pd meget
af det. Men er det hele nyt for dig, kan det vaere noget af en mundfuld, og sa kan det
veere sveert at finde ud af, hvor du skal starte.

Derfor har viudarbejdet en tidsplan specielt til dig, hvor du kan fa et hurtigt overblik
over, hvornar de forskellige markedsfaringsindsatser skal udferes. Du kan se den
panaeste side.

Det anbefales, at du bruger tidsplanen sominspiration til at lave din egen
projektplanien Excel-fil eller lignende. Pa den made kan du notere, hvad du
allerede harudfert, og hvad du endnu mangler at udfere.

Ogvirker det hele lidt for farligt? Sa tev endelig ikke med at kontakte os. Vivilmed
glaede hjeelpe digimal, sa du kan fele dig helt klar til at sla rekorder pa Black Friday.



TIDSPLAN

30-60 dage 7-14 dage for PA
for Black Friday Black Friday Black Friday

Hurtigst muligt

e Opret
landingsside

e Udarbejd content

e Byglinks

Klarger banner- Klarger remarketinglister Intensiv

GOOg|e Ads materiale Klarger tekstannoncer remarketing
Klarger Displayannoncer Opdater Merchant

annoncering Opdater Merchant Center Center

. Udarbejds Supplerende Intensiv
E-mail- mailflow nyhedsmails remarketing

: Udarbejd pop-up Opsaet automatisk Kundeservice
markedsfgrlng e-mailremarketing

e Opsaet Udarbejd Lead Ad e Udarbejdsretargeting Intensiv
SoMe- annoncekonto kampagne kampagne remarketing
. e Tilfgim3 . Kundeservice
annoncering Tilfgj malgrupper Opret event




